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Exposició del Projecte d'integració dels registres bibliogràfics del catàleg de la 
Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), 
automatitzat mitjançant el sistema MicroVTLS, al catàleg col·lectiu de les 
biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya (CCUPC) i al catàleg 
col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC), automatitzats mitjançant el 
sistema VTLS. Es volen integrar els registres automatitzats de dos sistemes 
diferents, i eliminar de manera automàtica el màxim nombre de registres 
duplicats possible. S'hi descriuen els objectius, la metodologia, els 
procediments i els instruments i recursos previstos per a l'execució del 
Projecte.  
 
1  Introducció  
La integració del catàleg automatitzat de la Biblioteca de l'Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona (ESAB) al catàleg col·lectiu de les biblioteques 
de la Universitat Politècnica de Catalunya i al catàleg col·lectiu de les 
universitats de Catalunya (CCUC) forma part d'un projecte més ampli que 
preveu la integració de l'Escola d'Agricultura a la UPC i, per tant, de la 
seva biblioteca al Servei de Biblioteques de la UPC.  
La unificació dels dos catàlegs és un pas indispensable per aconseguir la 
integració plena de la Biblioteca de l'ESAB a l'estructura bibliotecària de la 
UPC, ja que el catàleg és l'eina bàsica per garantir uns serveis bàsics a 
tots els seus usuaris.  
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2  Definició del Projecte  
2.1  Anàlisi del context  
Els darrers anys, el context bibliotecari ha experimentat importants canvis 
que han obligat al replantejament de molts aspectes, entre els quals la 
cooperació, per tal de poder oferir més i millors serveis a la comunitat a la 
qual se serveix. Hi ha hagut experiències d'integració de biblioteques 
aïllades en grans sistemes bibliotecaris, amb la finalitat d'estalviar 
recursos i, al mateix temps, de garantir la prestació de més i millors 
serveis bibliotecaris als usuaris. Altres vegades, aquesta cooperació s'ha 
iniciat amb la creació d'un catàleg col·lectiu, que esdevé l'eina essencial 
per garantir la prestació de diferents serveis als usuaris, alhora que 
comporta beneficis a les institucions participants.  
La cooperació, però, no és patrimoni exclusiu de les biblioteques. Dins el 
món universitari, la cooperació es tradueix en la integració de petits 
centres d'ensenyament universitari en grans universitats i la cooperació 
entre les diferents universitats mitjançant la creació de xarxes 
universitàries.  
En el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), durant el curs 
1998–1999 es produeix la primera d'aquestes integracions, la de l'Escola 
Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB). Al 
final del 1999 s'inicia el procés d'integració d'una altra escola adscrita, 
l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB). En tots dos casos, el 
primer pas d'aquesta integració comença precisament per la integració de 
la seva biblioteca dins el sistema bibliotecari de la UPC.  
 
2.1.1  El Servei de Biblioteques i Do cumentació de la UPC  
El Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC està format per dues 
grans biblioteques de campus, deu biblioteques d'escoles i facultats, cinc 
biblioteques d'institut i les diferents biblioteques de departaments. L'eina 
fonamental per garantir la prestació dels serveis bàsics des de qualsevol 
punt del sistema bibliotecari de la UPC és el seu catàleg col·lectiu, el 
CCUPC, que inclou uns 189.461 títols, entre monografies i revistes, 
majoritàriament especialitzats en enginyeria, telecomunicacions, 
informàtica, arquitectura, construcció, obra pública, nàutica, òptica, 
matemàtica i estadística.  
Des de l'any 1996 els registres bibliogràfics del CCUPC s'incorporen 
també al CCUC.  
 
2.1.2  L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona  
L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, fundada l'any 1911, és una 
escola de la Diputació de Barcelona, adscrita a la UPC des del març del 
1976. El 1980 passa a ser regida per un patronat mixt, i esdevé organisme 
autònom de la Diputació de Barcelona; i al novembre del 1989 se signa el 
Conveni d'adscripció i de col·laboració acadèmica entre la UPC i l'ESAB.  
L'1 de juliol de 1999, l'ESAB s'incorpora al Consorci Escola Industrial de 
Barcelona, entitat pública integrada per la Diputació de Barcelona, la UPC 
i el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de 
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Catalunya, que serà l'organisme encarregat de gestionar-la i sostenir-la 
fins que s'integri al sistema universitari públic de Catalunya, mitjançant la 
seva incorporació a la UPC.  
 
2.1.3  La Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona  
La Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura fou creada l'any 1912 amb 
un fons documental provinent de la Granja Marimon de Caldes de 
Montbui. L'any 1980 l'Escola esdevé un organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, la Biblioteca, lligada fins aleshores a la Xarxa de 
Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, i passa a dependre 
administrativament i econòmicament de l'ESAB. Amb la incorporació al 
Consorci Escola Industrial de Barcelona al final del 1999, comença el 
procés d'integració de l'ESAB dins la UPC. Durant l'any 2000 està previst 
que la Biblioteca de l'ESAB s'integri en els processos i serveis de les 
biblioteques de la UPC.  
El fons bibliogràfic de la Biblioteca de l'ESAB està format per uns 38.116 
documents, dels quals només està automatitzada una tercera part. L'any 
1994 la Biblioteca adquireix el programa d'informatització de biblioteques 
MicroVTLS, si bé des del 1991 ja es catalogava de manera automatitzada 
amb el programa MDUP, cedit per la UPC. L'any 1996 es fixa la normativa 
de catalogació i classificació que s'utilitzarà per a la incorporació de 
registres bibliogràfics al catàleg automatitzat: les normatives ISBD i les 
AACR2 per a la descripció bibliogràfica dels materials en els seus 
diferents suports, el format CATMARC per a la introducció de dades al 
catàleg, la Llista d'encapçalaments de matèries en català per a la 
indexació i la CDU (ed. 1995) per a la classificació.  
Una vegada fixats els criteris catalogràfics, es comença també un procés 
de reconversió dels registres ja informatitzats a MicroVTLS per adequar-
los a les noves normatives adoptades. Actualment, la Biblioteca té 
reconvertides i informatitzades les dades del fons modern de llibres i 
fullets i dels treballs de fi de carrera (TFC) posteriors al 1995. Per tant, 
avui en dia, conviuen a la Biblioteca el catàleg automatitzat MicroVTLS, 
que conté els fons més actuals, i un catàleg manual que inclou els TFC 
anteriors a 1995, les revistes (si bé s'han transferit parcialment a 
MicroVTLS els registres de la Biblioteca inclosos al catàleg col·lectiu 
REBIUN) i el fons antic, que físicament es troba fragmentat entre diversos 
locals.  
Aprofitant la reconversió del fons modern de la Biblioteca, l'any 1997 es 
duu a terme una tasca de sistematització i revisió dels punts d'accés al 
catàleg (topogràfic, autoritats, matèries i sistemàtic), fet que facilitarà les 
tasques de detecció de duplicats i d'unificació d'encapçalaments durant el 
procés d'integració.  
 
2.1.4  Altres projectes similars  
El Projecte d'integració del catàleg de la Biblioteca de l'ESAB al CCUPC i 
al CCUC segueix el model dissenyat per a la integració del catàleg de la 
Biblioteca de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB) —automatitzat també amb el sistema MicroVTLS—, 
realitzada durant el curs 1998–1999.  
Era la primera vegada que una institució membre del CCUC intentava 
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carregar registres de MicroVTLS a VTLS; malgrat que VTLS i MicroVTLS 
són productes d'una mateixa empresa, són dos sistemes totalment 
independents, amb estructures de registres diferents i sense protocols 
d'integració definits.  
Per a dur a terme el procés d'integració va ser necessari fer l'estudi previ 
dels processos d'extracció i càrrega de registres en ambdós sistemes, 
l'elaboració de plantilles de descodificació dels valors propis de MicroVTLS 
i de taules de conversió de camps d'un sistema a l'altre, sobretot per als 
camps dels registres d'exemplar. Es va comptar amb el suport de l'Oficina 
Tècnica del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 
per valorar la qualitat i la completesa dels registres bibliogràfics de 
l'EUETIB i per aconseguir informació sobre el funcionament del programa 
de control de duplicats, que s'aplica a totes les càrregues de registres que 
s'efectuen al CCUC i que també es volia utilitzar en la càrrega al CCUPC.  
El procés es va efectuar primer al CCUPC i posteriorment al CCUC, per 
simplificar el procés de depuració posterior. La càrrega dels 3.774 
registres bibliogràfics al CCUPC es va realitzar entre els mesos de 
setembre i octubre del 1999, repartint els registres en nou lots que incloïen 
entre 200 i 500 registres cadascun. A mitjan octubre ja s'havien fet els 
processos de depuració dels possibles registres duplicats detectats pel 
programa i la càrrega dels registres d'exemplar. Acabades les revisions i 
depuracions, es va procedir a extreure els registres que s'havien 
considerat nous al CCUPC per al seu traspàs al CCUC, on es van efectuar 
els processos de càrrega de registres bibliogràfics i de depuració de 
registres duplicats detectats pel programa a mitjan desembre del 1999.  
Les conclusions del procés de càrrega al CCUPC van ser que, dels 3.774 
registres inicials, més de la meitat (un 60,67%) eren duplicats i que el 
programa de control de duplicats n'havia detectat un 63,7% del total.  
 
2.2 Objectius del Projecte  
El Projecte que es proposa dur a terme té per objectiu la integració dels 
registres automatitzats en el sistema MicroVTLS de la Biblioteca de 
l'ESAB al CCUPC, i posteriorment també al CCUC, i poder garantir així la 
prestació d'uns serveis bibliotecaris bàsics des de la Biblioteca de l'ESAB 
comuns als de la resta de biblioteques de la UPC, mitjançant un catàleg 
únic i consultable de tots els fons bibliogràfics existents a les biblioteques 
d'aquesta universitat.  
La integració dels dos catàlegs reportarà uns clars beneficis a totes les 
parts implicades. Per al conjunt de les biblioteques de la UPC, suposarà la 
consulta bibliogràfica de tots els fons existents en qualsevol biblioteca 
d'aquesta universitat mitjançant un catàleg únic i la garantia de l'accés a 
aquests materials, el préstec de documents a qualsevol membre de la 
comunitat universitària, assegurat per l'existència d'una base de dades 
d'usuaris única per a totes les biblioteques de la Universitat, i la possibilitat 
d'endegar una política d'adquisicions comuna per a totes les biblioteques.  
Per a la Biblioteca de l'ESAB, a més dels anteriors, els beneficis seran 
l'increment substancial dels recursos bibliogràfics disponibles per als 
usuaris; la reducció del temps destinat a la localització i accés als recursos 
bibliogràfics no existents a la Biblioteca; l'increment i millora dels serveis 
bibliotecaris oferts als usuaris a partir del catàleg; la unificació de criteris 
de catalogació, classificació i indexació; l'estalvi de recursos econòmics i 
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de temps en la catalogació, i la disponibilitat d'un sistema integrat de 
gestió de biblioteques que permet dur a terme les funcions d'informació 
bibliogràfica, catalogació, préstec, adquisicions i control de publicacions en 
sèrie.  
 
3  Requeriments del Projecte  
En línies generals, el Projecte consisteix a integrar els registres 
procedents d'un catàleg automatitzat amb el sistema MicroVTLS en un 
catàleg gestionat pel sistema VTLS, que al seu torn forma part d'un 
catàleg col·lectiu que funciona amb el mateix sistema.  
L'experiència obtinguda amb la integració al CCUPC i al CCUC dels 
registres del catàleg MicroVTLS de l'EUETIB serà molt valuosa, ja que 
permetrà més rapidesa en la presa de decisions i l'aprofitament d'eines i 
experiències. Així, doncs, els estudis de compatibilitat entre els dos 
sistemes, la disponibilitat dels programes informàtics bàsics, les taules 
d'equivalència de dades entre els dos sistemes i alguns dels processos 
que es van seguir seran totalment vàlids com a punt de partida i permetran 
estalviar temps i esforços.  
Els requeriments bàsics definits per a aquest projecte són els següents:  
? La Biblioteca de l'ESAB ha d'estar interconnectada a la xarxa UPC, 
tant per poder consultar el catàleg com per poder col·laborar en les 
tasques de revisió i depuració.  
? La integració s'ha de poder dur a terme amb els recursos humans 
disponibles.  
? Ha de transcórrer el mínim temps possible entre l'extracció de 
registres del catàleg de l'ESAB i la fi del procés d'integració dels 
registres a VTLS, per tal de causar les mínimes interferències 
possibles als usuaris i al personal bibliotecari, i per poder posar en 
marxa el préstec automatitzat al més aviat possible.  
? El catàleg MicroVTLS de la Biblioteca de l'ESAB ha de poder ser 
utilitzat fins que s'hagi eliminat tota la informació de préstec que hi 
hagi enregistrada.  
? La Biblioteca de l'ESAB ha d'aturar la catalogació i qualsevol procés 
que impliqui la modificació de dades bibliogràfiques a MicroVTLS en 
el mateix moment en què siguin extrets els registres bibliogràfics.  
? Es procurarà que es perdi la mínima informació possible dels 
registres de MicroVTLS al passar-los a VTLS.  
? Els registres han d'acomplir les condicions tècniques establertes per 
l'Oficina Tècnica del CBUC per poder ser integrats al CCUC. 
Aquestes condicions tècniques fan referència a les normes de 
catalogació i enregistrament de dades, a la completesa mínima dels 
registres, a l'obligatorietat de seguir les pautes de catalogació 
vigents, a la llengua d'elaboració dels registres, a l'elaboració i 
manteniment dels registres de fons de les publicacions en sèrie, a 
l'ús dels registres existents al CCUC, a la realització de sessions de 
formació en catalogació específica al CCUC, al procediment 
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recomanat de catalogació i a la planificació dels processos de 
càrrega de registres.  
? S'ha de facilitar a l'Oficina Tècnica del CBUC una mostra de 100 
registres en format CATMARC a partir de la qual se n'avaluarà la 
qualitat.  
? El responsable del Projecte ha de tenir coneixements sobre 
l'estructura dels registres en VTLS, el funcionament de la 
catalogació corrent a la UPC i al CCUC, les pràctiques 
catalogràfiques de la UPC i del CCUC, i les normatives acceptades 
en ambdós catàlegs.  
 
4 Anàlisi i selecció dels instruments  
Per poder dur a terme el Projecte d'integració dels registres del catàleg de 
la Biblioteca de l'ESAB al CCUPC i al CCUC és necessari comptar amb 
una sèrie d'instruments, que es poden desglossar bàsicament en els 
següents: programes informàtics, mostres de registres, estudis d'avaluació 
de la qualitat dels registres, especificacions tècniques de càrrega, taules 
de conversió de dades, dades estadístiques, i productes finals per a 
l'avaluació i el control del procés.  
4.1  Mostres de registres  
4.1.1  Mostra de registres bibliogràfics de MicroVTLS  
L'Oficina Tècnica del CBUC posa com a condició per fer estudis per a la 
incorporació de registres bibliogràfics procedents d'un altre catàleg 
l'obtenció d'una mostra significativa de registres bibliogràfics. Aquesta 
mostra ha d'estar formada per 100 registres bibliogràfics escollits de tal 
manera que garanteixin la presència de les diferents casuístiques presents 
al catàleg d'origen, per exemple registres de diferents èpoques, registres 
de diferents tipus de materials, i registres que obeeixin a alguna 
singularitat especial.  
Aquesta mostra, que serà analitzada tant al CBUC com a la UPC, 
permetrà el següent:  
? Per part de la UPC i del CBUC, fer estudis de qualitat dels registres 
bibliogràfics per poder determinar-ne el nivell de completesa i 
d'adequació a les pràctiques catalogràfiques vigents a la UPC i al 
CCUC; establir quines actuacions caldria fer sobre els registres 
abans de procedir a la càrrega, i en conseqüència, preveure quins 
programes de correcció de dades caldrà elaborar per corregir 
possibles errors dels registres abans d'efectuar la càrrega.  
? Per part de la UPC, a més, fer proves de càrrega dels registres 
bibliogràfics per poder testar el comportament d'aquests registres i 
dels programes d'extracció, càrrega i control de duplicats, i poder 
ajustar els paràmetres dels programes.  
 
4.1.2  Mostra de registres d'informació local (d'exemplar i de fons) de 
MicroVTLS  
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Els registres bibliogràfics de la mostra han de contenir associats altres 
tipus de registres: registres d'exemplar per a les monografies i registres de 
fons per a les publicacions en sèrie. Cal que sigui així per poder analitzar-
ne l'estructura i qualitat, elaborar i ajustar les taules de conversió de 
camps i de dades, i determinar la millor estratègia de càrrega.  
 
4.2  Estudis de qualitat dels registres  
La mostra de registres bibliogràfics facilitada a l'Oficina Tècnica del CBUC 
permetrà elaborar un informe d'avaluació de la qualitat dels registres, on hi 
constaran:  
? El nivell catalogràfic recomanat per a la càrrega dels registres al 
CCUC en funció de la seva completesa.  
? Les característiques dels registres estudiats, detallant els tipus 
d'errors detectats amb el seu percentatge d'incidència sobre el 
conjunt de la mostra.  
? La recomanació d'actuacions a realitzar abans de la càrrega 
(correcció d'errors, omplir camps obligatoris, supressió d'etiquetes 
no acceptades al CCUC, etc.).  
? La recomanació d'actuacions a realitzar després de la càrrega.  
? Les etiquetes que s'eliminaran durant el procés de càrrega.  
L'estudi servirà per elaborar programes informàtics que permetin fer les 
correccions automàtiques recomanades, eliminant errors obvis i recurrents 
que s'hagin detectat, així com poder preveure possibles actuacions de 
revisió futures. També servirà per ajustar la parametrització dels 
programes de càrrega i d'extracció per tal de suprimir-ne o afegir-hi les 
etiquetes bibliogràfiques pròpies i exclusives de cada catàleg.  
 
4.3  Taules de correspondència i conversió de dades  
Malgrat que VTLS i MicroVTLS són dos productes elaborats per la mateixa 
empresa, no totes les informacions són coincidents i fàcilment 
convertibles, i això és especialment significatiu pel que fa al contingut dels 
registres d'exemplar. Per tant, és totalment necessària l'elaboració de 
taules de correspondència i conversió de dades per indicar al programa 
com ha d'omplir cada camp dels registres d'exemplar de VTLS a partir de 
les informacions contingudes als camps de MicroVTLS.  
Respecte a la identificació de camps, no hi ha correspondència entre els 
dos sistemes (per exemple, el camp “LVL” de MicroVTLS es correspon 
amb el camp “Signatura” de VTLS); tots els camps de MicroVTLS tampoc 
no tenen el seu equivalent a VTLS i a l'inrevés (per exemple, el camp 
“Data d'entrada del registre” de VTLS no té equivalent a MicroVTLS i el 
camp 011, “Número”, de MicroVTLS no té equivalència a VTLS).  
Taula 1: Correspondència dels camps dels registres d'exemplar entre 
MicroVTLS i VTLS.  
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A més de la taula de correspondències, s'haurà de determinar quin valor 
ha d'agafar cada camp de VTLS, si és el valor assignat a MicroVTLS o és 
un valor per defecte predeterminat. En molts dels casos, però, no n'hi 
haurà prou d'establir quin valor agafa, sinó que caldrà fer taules de 
conversió específiques per a alguns camps. Per exemple, el camp 
“Localització” a MicroVTLS és un camp textual on s'escriu el nom 
desenvolupat del local on es troba dipositat l'exemplar (P.e. “Sala 
consulta”, “Departament XX”, etc.); en canvi, a VTLS és un codi numèric 
que identifica cada possible ubicació (per exemple, 8300 equival a “Sala 
consulta”). Serà necessari, doncs, elaborar una taula específica de 
conversió entre cada missatge textual i el codi numèric que se li assigna. 
Els camps que necessiten taules de conversió pròpies són: “Número de 
còpia”, “Dies de préstec”, “Classe d'ítem” i “Localització”.  
 
4.4  Programaris  
Per poder tirar endavant el Projecte són imprescindibles diversos 
programes informàtics ; alguns els han de portar els sistemes sobre els 
quals es treballarà (MicroVTLS i VTLS), mentre que altres s'hauran de 
confeccionar a mida per resoldre problemes puntuals. Tots els programes 
MICROVTLS  VTLS  
149 (“Identificació d'exemplar”)  Línia 2 (“Codi de barres”)  
002 (“Número de còpia”)  Línia 3 (“Número de còpia”)  
003 (“Preu”)  Sense equivalència  
004 (“Tipus d'exemplar”)  Línia 4 (“Dies de préstec”) 
Línia 7 (“Classe d'exemplar”) 
Estats especials  
005 (“Localització”)  Línia 10 (“Localització”)  
006 (“Estat de préstec”)  Estats especials  
007 (“Última activitat”)  Línia 12 (“Data últim préstec”)  
008 (“Data de retorn”)  Mòdul de préstec  
009 (“Recompte de préstecs”)  Línia 5 (“Total préstecs”)  
010 (“Volum”)  Línia 8 (“Volum”)  
011 (“Número”)  Sense equivalència  
LVL (“Signatura topogràfica”)  Línia 1 (“Signatura”)  
NOT (“Notes”)  Línia 14 (“Text lliure per notes”)  
Sense equivalència  Línia 6 (“Data d'entrada del registre”)  
Sense equivalència  Línia 9 (“Origen”)  
Sense equivalència  Línia 11 (“Localització temporal”)  
Sense equivalència  Línia 13 (“Total de préstecs des de...”)  
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s'han de provar i ajustar abans de fer les càrregues definitives.  
 
4.4.1  Programa d'extracció de registres de MicroVTLS  
És indispensable que MicroVTLS disposi, co sa que és així, d'un programa 
d'extracció de registres bibliogràfics amb els seus respectius registres 
d'exemplar i de fons per poder-los traspassar després a VTLS en format 
d'intercanvi ISO 2709.  
El programa d'extracció de registres permet extreure íntegrament els 
registres bibliogràfics, als quals s'afegeix una etiqueta 949 o 999 amb la 
informació continguda al registre d'exemplar o de fons respectivament.  
 
4.4.2  Programa de càrrega de registres externs a VTLS  
El programa de càrrega de registres a VTLS és el que permet incorporar 
els registres procedents de MicroVTLS al CCUPC i al CCUC. Aquest 
programa permet determinar com es vol carregar la informació: nivell de 
codificació dels nous registres; estat en què s'han de carregar els nous 
registres en funció de si són realment únics, duplicats o possibles 
duplicats; com ha d'actuar en cas de duplicats (quin registre ha de deixar 
com a base, quines etiquetes bibliogràfiques ha de conservar del registre 
que desapareix). El programa de càrrega actua conjuntament amb el 
programa de control de duplicats, que ha d'estar activat durant tot el 
procés.  
Respecte a les etiquetes que es volen conservar quan dos registres 
s'uneixen en un de sol, i desapareix el registre de l'ESAB, al CCUPC 
sobretot interessa guardar les etiquetes 949 i 999, que serviran per crear 
els registres d'exemplar i de fons en un segon procés.  
 
4.4.3  Programa de control de duplicats  
El programa de control de duplicats va ser dissenyat originàriament per a 
la creació del CCUC,1 si bé després s'ha modificat i simplificat per a 
posteriors càrregues. Tot i que es va fer per a la càrrega de registres 
bibliogràfics al CCUC, es pot utilitzar amb alguna variació en els catàlegs 
locals.  
Aquest programa, que actua al mateix temps que el programa de càrrega, 
funciona comparant cada registre que entra al catàleg amb els registres ja 
existents, a partir d'uns camps determinats (preferiblement numèrics, però 
també textuals) per determinar si són duplicats o no. En funció de la 
comparació, el programa decidirà si el registre que s'està carregant és un 
nou registre (no duplicat), és un registre clarament duplicat amb un altre 
registre ja existent o és un possible duplicat amb un registre ja existent:2  
? Si determina que el registre no és duplicat, el carrega seguint les 
especificacions indicades al programa de càrrega.  
? Si determina que el registre és realment un duplicat d'un altre que ja 
existia, ajuntarà els dos registres en un de sol d'acord amb les 
especificacions incloses al programa. Aquestes especificacions 
determinen quin dels dos registres ha de quedar íntegrament i quins 
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camps del registre que desapareix s'han d'afegir al registre que es 
conserva (per exemple, les etiquetes 949 i 999, els encapçalaments 
de matèria, etc.).  
? Si determina que el registre és un possible duplicat d'un altre 
registre ja existent (tots els camps comparats coincideixen llevat de 
l'encapçalament principal), el registre entrant queda marcat per a 
una comprovació manual posterior.  
El funcionament del programa de control de duplicats té un marge d'error 
que depèn de la disparitat de criteris catalogràfics entre els dos registres3 i 
també dels possibles errors catalogràfics i tipogràfics que puguin contenir.  
4.4.4  Programa de càrrega de registres d'exemplar  
Una vegada carregats tots els registres bibliogràfics, s'haurà d'executar un 
programa diferent que permetrà generar els registres d'exemplar a partir 
de la informació continguda a les etiquetes 949 del registre bibliogràfic. 
Aquest programa agafa cadascuna de les informacions incloses a 
l'etiqueta 949 i les col·loca al camp corresponent del registre d'exemplar, 
segons les taules de correspondència de dades entre els dos sistemes. 
Posteriorment s'haurà de modificar el contingut d'algun d'aquests camps 
per adequar-los als valors de VTLS, segons les taules de conversió de 
dades.  
 
4.4.5  Programa de creació de registres de fons  
Aquest programa ha de crear els registres de fons associats als registres 
bibliogràfics a partir de l'etiqueta 999. A diferència de l'etiqueta 949, que 
conté molta informació relativa a l'exemplar, l'etiqueta 999 només inclou la 
informació sobre el fons.  
L'actuació del programa ha de consistir a crear automàticament un registre 
de fons associat a qualsevol registre bibliogràfic amb una etiqueta 999, 
posant el contingut d'aquesta etiqueta 999 en una etiqueta 963, i 
assignant tots els registres de fons a la localització “ESAB”.  
Els registres de fons hauran de ser revisats posteriorment per ajustar 
algunes dades (periodicitat, topogràfic, etc.) que no estan incloses a 
l'etiqueta 999.  
 
4.4.6  Programa d'extracció de registres des de VTLS  
També és necessari un programa que permeti extreure els registres 
bibliogràfics que han quedat definitivament com a nous després del control 
de duplicats d'un catàleg VTLS (ja sigui al CCUC o al CCUPC) per 
carregar-los posteriorment a l'altre catàleg, ignorant aquells registres que 
s'hagin considerat duplicats i s'hagin unificat amb registres ja existents.  
Simultàniament a l'extracció, aquest programa ha d'eliminar 
automàticament aquelles etiquetes pròpies d'un catàleg i que no s'han de 
traspassar a l'altre.  
 
4.4.7  Programes de correcció i modificació de dades  
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A partir dels estudis d'avaluació de la qualitat, on es detectaran possibles 
correccions a fer sobre els registres abans de carregar-los, s'elaboraran 
els programes de correcció i modificació de dades que es considerin 
convenients. Les correccions efectuades amb aquests programes poden 
ajudar a augmentar l'eficàcia del programa de control de duplicats si 
incideixen sobre els camps que té en compte aquest programa. Algunes 
de les actuacions que es poden fer mitjançant aquests programes són les 
següents:  
? canvis del contingut d'algun camp, habitualment de l'etiqueta 008 i 
la capçalera del registre bibliogràfic;  
? addició o supressió d'etiquetes i camps.  
 
4.5  Dades estadístiques i productes d'avaluació  
4.5.1  Dades estadístiques de projectes similars  
Les dades estadístiques resultants de projectes similars permeten tenir 
una orientació força precisa del comportament d'alguns processos. Per 
exemple, les dades resultants del procés de càrrega dels registres de 
l'EUETIB poden donar una visió força real del funcionament del programa 
de control de duplicats, i dels percentatges de duplicats detectats i no 
detectats pel programa. No obstant això, i donat que els registres de 
l'ESAB tenen una temàtica diferent dels registres de la UPC, no s'espera 
que la quantitat de duplicats sigui massa elevada.  
4.5.2  Productes de control i avaluació  
S'ha de disposar de llistats i estadístiques, que permetran fer el seguiment 
correcte de tot el procés de càrrega, i a partir dels quals es podran 
planificar les tasques de depuració que caldria dur a terme posteriorment, i 
fer un balanç del funcionament dels programes informàtics, sobretot del 
programa de control de duplicats.  
5  Planificació de tasques  
En els subapartats següents es descriuen les tasques previstes per a 
l'execució del Projecte d'integració del catàleg de l'ESAB a VTLS.  
 
5.1  Establir contactes amb les diferents parts implicades en 
el Projecte  
El responsable del projecte haurà d'establir contactes amb totes les parts 
implicades, tant per informar-les del projecte com per obtenir la informació 
necessària per executar-lo. Els contactes que s'hauran d'establir són els 
següents:  
? Amb la Biblioteca de l'ESAB, per explicar-los en què consisteix el 
Projecte, quines implicacions comporta la integració del seu catàleg 
al CCUPC i al CCUC, com es durà a terme la integració i quina 
col·laboració se n'espera (facilitant informació, col·laborant en 
tasques de control i revisió, etc.). Les dades facilitades per la 
Biblioteca de l'ESAB seran bàsiques per poder començar a 
planificar el procés: nombre de registres i de volums informatitzats, 
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tipologia dels materials catalogats, normatives catalogràfiques 
utilitzades i concrecions locals d'ús d'aquestes normatives, ús que 
s'ha fet de MicroVTLS (mòduls activats, camps utilitzats, solucions 
locals adoptades per pal·liar possibles defectes o particularitats del 
programa), traducció dels codis locals emprats i altres informacions 
que es puguin considerar pertinents.  
? Amb els Serveis Informàtics de la UPC, per tal de comptar amb la 
seva col·laboració en el disseny, test i ajustament dels diferents 
programes informàtics.  
? Amb el CBUC, per demanar la seva col·laboració en l'elaboració 
dels estudis de qualitat dels registres i l'aprovació per a incorporar-
los.  
 
5.2  Preveure i establir les infraestructures informàtiques 
necessàries per a l'execució del Projecte  
Això implica diferents actuacions:  
? Garantir la vigència de la llicència d'ús de MicroVTLS a l'ESAB fins 
al final del procés, per assegurar una gestió correcta dels préstecs 
fins que s'hagin cancel·lat tots els que estan registrats a MicroVTLS, 
ja que les dades dels préstecs no es poden traspassar 
automàticament d'un sistema a l'altre.  
? Establir les connexions informàtiques necessàries a la Biblioteca de 
l'ESAB per garantir l'accés al catàleg de la UPC.  
? Preveure i, si cal, adquirir els equipaments tecnològics necessaris 
per a l'execució del Projecte.  
 
5.3  Fer estudis previs sobre els registres de l'ESAB  
Per poder iniciar el procés cal obtenir una mostra significativa de registres 
bibliogràfics del catàleg de l'ESAB per tal que els bibliotecaris de la UPC i 
els del CCUC els analitzin i avaluïn. Això els permetrà avaluar la qualitat 
dels registres i preveure la necessitat d'elaborar programes informàtics de 
correcció de dades i assignar paràmetres als programes de càrrega. 
També serviran per fer proves de càrrega a VTLS per poder testar el 
comportament d'aquests registres i dels programes de càrrega i de control 
de duplicats.  
Al mateix temps, també servirà per detectar possibles dificultats en el 
procés de càrrega dels registres bibliogràfics, d'exemplar i de fons, 
determinar el nivell de codificació recomanat per a la càrrega de registres 
al CCUPC, i la necessitat d'eliminar etiquetes no utilitzades al CCUPC 
abans de la càrrega.  
 
5.4 Elaboració dels instruments necessaris per a l'execució 
del Projecte  
Sobre la base dels estudis realitzats, s'elaboraran els instruments 
necessaris següents:  
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? Un document amb les especificacions de càrrega, on es detalli com 
s'ha de carregar cada camp de MicroVTLS a VTLS, quins camps de 
VTLS s'han d'omplir per defecte, com s'han de traduir els diferents 
codis i informacions de MicroVTLS i quines informacions s'haurien 
de corregir abans de fer la càrrega. Aquest document haurà de ser 
contrastat amb els Serveis Informàtics de la UPC per tal que es 
pugui valorar quines actuacions són factibles i quines són 
impossibles de realitzar.  
? Programes informàtics específics per transformar correctament les 
dades dels registres de l'ESAB, corregint els errors detectats durant 
els estudis previs (afegir-hi una informació, canviar dades de grups 
de registres, esborrar algun camp, etc.).  
5.5  Fer proves de càrrega de registres  
Els informàtics de la UPC han de fer proves de càrrega de registres, tant 
bibliogràfics com de fons i d'exemplars, en una base de dades de prova, 
per tal de garantir que els programes de càrrega i de control de duplicats 
funcionen correctament, i poder ajustar els paràmetres dels diferents 
programes.  
 
5.6  Planificar el procés de càrrega  
La planificació del procés de càrrega ha de determinar, en primer lloc, en 
quin catàleg es comença la càrrega (generalment és millor fer-la primer en 
el catàleg de la UPC, ja que d'aquesta manera s'escurça el temps que la 
biblioteca propietària dels registres ha d'estar sense poder gestionar els 
registres d'exemplar i de fons; l'experiència amb els registres de l'EUETIB 
va demostrar que també se simplifiquen les tasques de control de 
duplicats i depuració), quins llistats i estadístiques es volen obtenir de 
cada càrrega per poder fer el seguiment i l'avaluació final del procés, i la 
creació dels codis de localització necessaris, tant al CCUPC com al 
CCUC.  
La planificació ha de preveure, també, el mateix procés de càrrega al 
CCUPC: calendari definitiu de la càrrega (quan s'inicia el procés i quan 
s'espera que finalitzi, quins intervals de temps hi ha d'haver entre 
càrregues), nombre de registres per càrrega (tenint en compte el 
funcionament del programa de control de duplicats, els registres se solen 
carregar en diversos lots, d'uns 500 a 1.000 registres cadascun, ja que 
després de la càrrega de cada lot cal resoldre possibles duplicats que hagi 
detectat el programa), temps necessari per a la depuració de cada 
càrrega, etc.  
 
5.7  Formar el personal que ha de fer tasques de depuració  
El personal que ha de participar en les tasques de depuració ha de rebre 
la formació necessària per a la revisió i resolució dels possibles duplicats 
detectats però no resolts pels programes de control de duplicats.  
 
5.8  Càrrega i depuració dels registres bibliogràfics al 
catàleg de la UPC  
Página 13 de 19Projecte d'integració del catàleg automatitzat de la Biblioteca de l'Escola Superior...
27/02/2008http://www.ub.es/biblio/bid/05mestre.htm
En el moment en què tots els programes estiguin preparats i testats i 
estigui tot a punt, es podrà iniciar el procés de càrrega, que comportarà els 
aspectes següents:  
? Extreure els registres bibliogràfics, d'exemplars i de fons de 
MicroVTLS, i aturar tots els processos que impliquin la possibilitat 
que es modifiquin . Per interferir tan poc com sigui possible en el 
funcionament de la biblioteca de l'ESAB, l'extracció i la càrrega 
s'han de fer tan seguides com es pugui.  
? Tractar els registres sobre la base de les conclusions dels estudis 
previs, mitjançant els programes informàtics elaborats amb aquesta 
finalitat.  
? Carregar els registres bibliogràfics al catàleg de la UPC, seguint el 
calendari establert, i extraient els llistats i estadístiques amb els 
resultats de cadascuna de les càrregues. Els registres es 
carregaran en diferents lots, d'uns 500 registres cadascun.  
? Resoldre els casos de possibles duplicats que el programa de 
control de duplicats hagi detectat però no solucionat, 
immediatament després de cada càrrega, per evitar més conflictes 
en la següent càrrega.  
? Comunicar a totes les biblioteques de la UPC la incorporació dels 
registres de l'ESAB al catàleg, per tal de preveure situacions que 
poden induir catalogadors i personal de préstec i d'informació 
bibliogràfica a errors i confusió.  
 
5.9  Creació dels registres d'exemplar i de fons  
Una vegada carregats tots els registres bibliogràfics, s'han de crear els 
registres d'exemplar i de fons a partir de les etiquetes 949 i 999 
respectivament, incloses als registres bibliogràfics, que contindran la 
informació en funció dels codis utilitzats a MicroVTLS i que s'haurà de 
transformar, en un segon procés, a codis vàlids a VTLS. Per a la 
transformació d'aquestes dades caldrà seguir les taules de conversió 
elaborades amb aquesta finalitat. Després de finalitzar el procés, 
s'esborraran dels registres bibliogràfics les etiquetes 949 i 999 que han 
permès crear els registres d'informació local.  
 
5.10  Càrrega i depuració dels registres bibliogràfics al 
CCUC  
Després de carregar tots els registres al CCUPC i resoldre tots els 
possibles duplicats, els informàtics de la UPC extrauran els registres que 
han quedat com a nous per tal de carregar-los al CCUC, eliminaran les 
etiquetes no acceptades al CCUC i els traspassaran al CCUC, on es 
carregarà els registres i es resoldrà els possibles duplicats que detecti el 
programa.  
 
5.11  Formació al personal de l'ESAB  
Els bibliotecaris de la UPC han de formar els bibliotecaris de l'ESAB sobre 
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el funcionament del CCUPC. Inicialment han de rebre formació en 
consulta, préstec, catalogació i control de revistes, per tal que puguin 
començar a treballar amb el nou sistema i depurar els errors detectats 
durant la càrrega.  
5.12  Depuració d'incoherències catalogràfiques i dels 
duplicats no detectats automàticament  
Quan ja ha finalitzat el procés de càrrega, es pot elaborar un pla de 
qualitat enfocat a la detecció i eliminació dels registres bibliogràfics 
duplicats no detectats pel programa de control de duplicats, i a la 
depuració i unificació de pràctiques catalogràfiques no acceptades a la 
UPC.  
 
5.13  Avaluació del procés  
Una vegada finalitzada la càrrega al CCUPC i al CCUC, es farà un estudi 
d'avaluació del procés, tenint en compte les diferents estadístiques 
obtingudes i a partir del qual s'elaborarà l'informe final de la càrrega.  
 
6  Planificació de recursos  
6.1  Recursos humans  
El desenvolupament correcte d'aquest projecte requereix la participació 
coordinada de diversos tipus i categories de personal. Els col·lectius 
implicats són bàsicament tres i pertanyen a les tres institucions implicades:  
? Bibliotecaris:  
? De la Biblioteca de l'ESAB, que aportarà informació sobre 
l'estructura dels registres a MicroVTLS, la tipologia de 
materials inclosos al seu catàleg, les solucions locals 
adoptades per pal·liar possibles mancances del seu sistema, 
les pràctiques catalogràfiques utilitzades, i quines 
informacions poden ser considerades irrellevants i quines són 
vitals per al funcionament futur de la Biblioteca.  
? De la Unitat de Recursos per a l'Aprenentatge (URA) dels 
Serveis Generals de Biblioteques, la unitat responsable del 
catàleg de la UPC, que són els responsables de la 
planificació, coordinació, execució, seguiment i control del 
procés, així com de les tasques de depuració al CCUPC.  
? Del CBUC, que elaboraran estudis previs sobre la qualitat 
dels registres sobre la base de les mostres facilitades, 
recomanaran l'elaboració de programes informàtics que 
solucionin determinats errors, determinaran les condicions de 
càrrega dels registres al CCUC, coordinaran i supervisaran la 
càrrega dels registres al CCUC, i duran a terme les tasques 
de depuració necessàries després de la càrrega de registres 
al CCUC.  
? Informàtics:  
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? De l'ESAB, que s'hauran d'ocupar de les tasques d'extracció 
dels registres en els formats sol·licitats i del traspàs d'aquests 
fitxers als informàtics de la UPC.  
? De la UPC, que s'hauran d'ocupar d'elaborar els programes 
informàtics necessaris per a la modificació d'algunes dades 
dels registres que s'han de carregar; estudiar, provar i 
executar els programes de càrrega; preparar i executar 
aplicacions per extreure llistats i estadístiques dels resultats 
de les càrregues, i coordinar-se amb els informàtics del 
CCUC per al traspàs de registres entre els dos catàlegs.  
? Del CBUC, que s'encarregaran de dur a terme les càrregues 
dels registres al CCUC i que s'hauran de coordinar amb el 
personal informàtic de la UPC per al traspàs de fitxers.  
? Becaris, que donaran suport en les tasques de revisió i depuració.  
 
6.2  Recursos econòmics  
L'apartat de recursos econòmics no és especialment rellevant en aquest 
projecte. El personal és el propi de les tres institucions implicades: UPC, 
CBUC i ESAB. Els programes informàtics necessaris ja estan elaborats i 
només caldrà ajustar-los a les noves especificacions.  
A la Biblioteca de l'ESAB s'haurà de fer alguna despesa en equipament 
informàtic compatible amb VTLS, si bé majoritàriament poden aprofitar els 
equipaments que ja tenen. Més endavant hauran d'ampliar el parc 
informàtic, però no és indispensable per a l'execució d'aquest projecte.  
 
6.3  Recursos tecnològics  
A més dels programaris que ja s'han descrit anteriorment a l'apartat 4, 
destinat a l'anàlisi i selecció dels instruments, el Projecte també requereix 
el maquinari següent:  
? Els ordinadors centrals dels catàlegs de la U PC i del CCUC, on 
s'han de carregar els registres de l'ESAB.  
? L'ordinador del catàleg de l'ESAB, d'on s'extrauran els registres.  
? Com a mínim un PC per a cadascun dels bibliotecaris i becaris que 
han de fer les tasques de depuració i control de duplicats. Disposar 
de dos PC facilita la tasca de comparar dos registres bibliogràfics 
simultàniament per poder determinar si són duplicats o no.  
? Una impressora per imprimir els llistats de control i les 
estadístiques.  
A més del maquinari, hi ha altres requisits tecnològics indispensables:  
? Connexions a la xarxa UPC des de la Biblioteca de l'ESAB per 
garantir la connexió amb el CCUPC.  
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? Un sistema de correu electrònic que permeti a totes les persones 
que participen en el Projecte estar comunicades de la manera més 
ràpida possible.  
7  Control i avaluació del Projecte  
El control del Projecte s'efectuarà bàsicament des dels Serveis Generals 
de Biblioteques i posteriorment des de l'Oficina Tècnica del CBUC. 
Consistirà bàsicament a anar fent el seguiment, primer de les diverses 
proves fins que es pugui donar el vistiplau als programes que s'han 
d'utilitzar, i després de les càrregues reals.  
El control de les càrregues reals es farà a partir de tots els llistats que 
s'extreguin automàticament del catàleg,4 i que reportaran totes les 
incidències que s'hagin produït durant el procés, i de revisions en línia 
directament sobre el catàleg. Durant el període de càrregues, el control ha 
de ser constant i estricte, per poder aturar el procés si es detecta que 
alguna cosa no està sortint correctament, i fer les correccions necessàries. 
Aquestes tasques de control s'hauran de fer tant durant la càrrega dels 
registres al CCUPC com durant la càrrega al CCUC.  
A partir dels controls, a més de supervisar el procés de càrrega, es podran 
iniciar les diferents tasques de depuració del catàleg, eliminant-ne els 
registres duplicats i els errors, i reportant a la Biblioteca de l'ESAB tots 
aquells registres que s'hagin de revisar amb el document al davant.  
Respecte a l'avaluació final del procés, s'efectuarà a partir de les 
estadístiques que s'hauran obtingut a cada fase del Projecte i del 
compliment del calendari establert prèviament. Es podrà considerar que el 
Projecte s'ha desenvolupat d'una manera satisfactòria si s'ha pogut seguir 
el calendari establert prèviament i els programes de control de duplicats 
han detectat un volum de registres duplicats superior als detectats per via 
manual. Si el Projecte no s'endarrereix una vegada iniciat, es podrà assolir 
l'objectiu de no distorsionar excessivament la rutina diària de la Biblioteca 
de l'ESAB ni de les biblioteques de la UPC.  
 
8  Difusió del Projecte  
És molt important la difusió que es faci d'aquest projecte per evitar 
distorsions de les rutines diàries de les biblioteques de la UPC i de l'ESAB. 
En tractar-se d'un projecte en diverses fases, el personal ha de conèixer 
com està el Projecte per poder actuar en conseqüència.  
Per exemple, els catalogadors de la UPC han de saber que el procés 
s'iniciarà amb la càrrega a la UPC, i que, per tant, fins que no hagi 
finalitzat, els registres de l'ESAB no seran al CCUC. Això els obligarà a fer 
més comprovacions de les habituals per prevenir possibles errades en la 
catalogació corrent i per evitar la creació de registres duplicats.  
El personal de referència i préstec ha de conèixer el Projecte, ja que es 
trobaran amb registres sense cap indicació de localització física, i han de 
poder donar alguna resposta als seus usuaris. També han de saber que 
no es podran sol·licitar en préstec documents de l'ESAB fins que acabi el 
Projecte.  
El personal de l'ESAB ha d'estar informat del desenvolupament del procés 
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per informar els seus propis usuaris i poder començar a fer les 
comprovacions i modificacions que se li passin des dels Serveis Generals 
de Biblioteques de la UPC.  
En finalitzar el Projecte, s'ha d'informar tots els col·lectius afectats de 
l'estat de la qüestió i com han de procedir a partir d'aquest moment.  
 
9  Conclusions  
El Projecte d'integració del catàleg de la Biblioteca de l'ESAB al CCUPC 
es troba en curs de realització en el moment de finalitzar la redacció 
d'aquest text (octubre de 2000). Actualment ha finalitzat l'estudi de qualitat 
sobre els registres bibliogràfics elaborat per l'Oficina Tècnica del CBUC, i 
l'elaboració de les especificacions de càrrega i taules de conversió de 
dades dels registres d'exemplar, i d'aquí a poc començarà l'elaboració dels 
programes informàtics necessaris per al tractament previ dels registres i la 
realització de les proves de càrrega, sobretot dels registres de fons, que 
constitueix la part no estudiada durant la integració del catàleg de 
l'EUETIB.  
Una vegada finalitzat el procés, el catàleg de la UPC oferirà a tots els seus 
usuaris un nombre més elevat de títols i exemplars, i la possibilitat 
d'utilitzar els serveis d'una nova biblioteca. El benefici serà particularment 
important per als usuaris de la Biblioteca de l'ESAB i també per al seu 
personal, que es podran beneficiar del fet de pertànyer a una institució 
més gran, amb processos més estandarditzats i oberts a tota la comunitat 
universitària, al mateix temps que es podran beneficiar del fet de formar 
part del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.  
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Notes  
1   Es pot trobar més informació sobre el funcionament del programa de 
control de duplicats inicial a: Espinós (1995a, p. 513–516) i a Espinós 
(1995b, p. 49–56).  
2   Vegeu el procés de funcionament del programa de control de duplicats 
a Espinós (1995b, p. 54).  
3   Per exemple, el programa mai no detectarà com a duplicats o possibles 
duplicats el registre d'un volum d'una obra completa catalogat de manera 
independent i el registre de l'obra completa catalogada com una unitat.  
4   Les diverses eines de control i avaluació (llistats i estadístiques) s'han 
desenvolupat a l'apartat 4, “Anàlisi i selecció dels instruments”.  
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